

Polynésie française  
Pirae, le vendredi 31 janvier 2025  
N° 310120251416/ DGP/SMR/VT

Affaire suivie par :  
Vaiterehe TUAHU  
Chargée d'opérations  
Service Maintenance et Réhabilitation  
Direction de la Gestion du Patrimoine  
Tél : + 689 40 46 36 36  
Mail : [vaiterehe.tuahu@oph.pf](mailto:vaiterehe.tuahu@oph.pf)



## NOTE D'INFORMATIONS POUR TOUS LES RÉSIDENTS DU LOTISSEMENT NAHOATA

Objet : Travaux de bitumage des voiries du lotissement.  
P.J. : Plan de zonage des travaux

Mesdames, Messieurs,

Avant tout, recevez mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Je souhaite vous informer que les travaux de bitumage des voiries du lotissement sont prévus de reprendre dès la semaine prochaine.

La société *JL Polynésie* procèdera aux travaux en trois (3) phases, selon le planning ci-dessous :

### **Phase 1 : Scarification du sol et réglage par pose d'un mélange sable-gravillons**

Zone	Date	Zone	Date
Voie 7	03/02/2025	Voie 4	06/02/2025
Voie 6	04/02/2025	Voie 3	07/02/2025
Voie 5	05/02/2025	Voie 2	10-11/02/2025

### **Phase 2 : Application de la première couche de bitume**

Zone	Date	Zone	Date
Voie 7	05/02/2025	Voie 4	10/02/2025
Voie 6	06/02/2025	Voie 3	11/02/2025
Voie 5	07/02/2025	Voie 2	12-13/02/2025

### **Phase 3 : Application de la couche finale de bitume**

Zone	Date	Zone	Date
Voie 7	07/02/2025	Voie 4	12/02/2025
Voie 6	10/02/2025	Voie 3	13/02/2025
Voie 5	11/02/2025	Voie 2	14 et 17/02/2025

Ce planning est sujet à modification en fonction des conditions météorologiques ou d'autres paramètres spécifiques à la résidence et à ses habitants.

Pour l'instant, aucune demande particulière concernant le déplacement des véhicules ou des restrictions d'accès n'a été émise par *JL Polynésie*.

Cependant, veuillez noter que des perturbations de circulation sont possibles pendant toute la durée des travaux.

L'entreprise se rapprochera directement de vous en cas de blocage ou d'autres contraintes afin que vous puissiez prendre les dispositions nécessaires.

Ma collaboratrice Vaiterehe TUAHU se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires, par téléphone au 40.46.36.36 ou par mail à [vaiterehe.tuahu@oph.pf](mailto:vaiterehe.tuahu@oph.pf).

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

**Pour le Directeur Général et par délégation**



**Jérôme NAULET**



**POLYNESIE-FRANCAISE ILE DE TAHITI**  
**COMMUNE DE PIRAE**

**RENOVATION DE LA VOIRIE  
 DU LOTISSEMENT NAHOATA  
 SIS A PIRAE**

**PLAN D'EMPRISE PROJET**

Date:	Objet:	Etat:	<b>DCE</b>
A :	B :	C :	

<b>H. LEBLANC</b>	DESSIN :	VERSION :	N° D'AFFAIRE : 07-22
DIRECTEUR D'ETUDE 41 Avenue de la République - 98700 PIRAE Tel : 83 75 40 10 15 Fax : 83 75 40 10 16 Email : hleblanc@hleb.com	S C	03	0111
	S	S	S




**Légende:**

- Voir principale route: VOIE n°1,2
- Voir principale route: VOIE n°3,4
- Voir secondaire route: VOIE n°5,6







POLYNESIE-FRANCAISE ILE DE TAHITI  
 COMMUNE DE PIRAE

**RENNOVATION DE LA VOIRIE DU LOTISSEMENT NAHOATA SIS A PIRAE**

**PLAN D'EMPRISE PROJET**

NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4	NO. 5	NO. 6	NO. 7	NO. 8	NO. 9	NO. 10	NO. 11	NO. 12	NO. 13	NO. 14	NO. 15	NO. 16	NO. 17	NO. 18	NO. 19	NO. 20	NO. 21	NO. 22	NO. 23	NO. 24	NO. 25	NO. 26	NO. 27	NO. 28	NO. 29	NO. 30	NO. 31	NO. 32	NO. 33	NO. 34	NO. 35	NO. 36	NO. 37	NO. 38	NO. 39	NO. 40	NO. 41	NO. 42	NO. 43	NO. 44	NO. 45	NO. 46	NO. 47	NO. 48	NO. 49	NO. 50	NO. 51	NO. 52	NO. 53	NO. 54	NO. 55	NO. 56	NO. 57	NO. 58	NO. 59	NO. 60	NO. 61	NO. 62	NO. 63	NO. 64	NO. 65	NO. 66	NO. 67	NO. 68	NO. 69	NO. 70	NO. 71	NO. 72	NO. 73	NO. 74	NO. 75	NO. 76	NO. 77	NO. 78	NO. 79	NO. 80	NO. 81	NO. 82	NO. 83	NO. 84	NO. 85	NO. 86	NO. 87	NO. 88	NO. 89	NO. 90	NO. 91	NO. 92	NO. 93	NO. 94	NO. 95	NO. 96	NO. 97	NO. 98	NO. 99	NO. 100
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

**DCE**

N° D'APPAREIL: 15/12  
 N° DE PROJET: 15/12  
 N° DE PLAN: 15/12  
 N° DE LIGNE: 15/12  
 N° DE COLONNE: 15/12  
 N° DE FEUILLE: 15/12  
 N° DE COTE: 15/12

